СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
_____ В.А. Дрямов
«30» декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик СТС
_____ А.В. Ульянов
«30» декабря 2014 г.

ГРАФИК

ППР электрооборудования УСиП на январь месяц 2015 г.

№	Наименование электрооборудование и краткая техническая характеристика	Числа месяца и планируемый ремонт																															Отметка о выполнении
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	п/ст. "Кордовая" 1 с.ш.																																
1.	яч.№3 (ЗН,СШР)													ТР																			
2.	шинопровод (1й секции)																				ТР												
3.	МВ яч.№19 РУ №5														ТР																		
4.	МВ яч.№21															ТР																	
5.	МВ яч.№29 + КЛ + ТП-16																ТР																
6.	ТН яч.№33																			ТР													
	п/ст. "Кордовая" 2 с.ш.																																
7.	МВ яч.№8																					ТР											
8.	ТН яч.№34																						ТР										
	РУ №7																																
9.	Освещение РУ№7																							ТО									
	РУ №9																																
10.	Освещение РУ №9																							ТО									
	РУ №125																																
11.	РУ-0,4кВ ячейки №№2,3,4, РУ-10кВ ТП-125.																											ТР					

№	Наименование электрооборудование и краткая техническая характеристика	Числа месяца и планируемый ремонт																															Отметка о выполнении
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	ТМХ																																
12.	Узел учета электроэнергии																												ТО				
13.	Внутреннее освещение здания ТМХ																													ТО			

ТО – техническое обслуживание
ТР – текущий ремонт

Мастер УСиП_____В.П. Юрицын

СОГЛАСОВАНО
Главный энергетик
_____ В.А. Дрямов
«30» января 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик
_____ А.В. Ульянов
«30» января 2015 г.

Подразделение УСиП СТС
" 30 " января 2015 г. №_____

ОТЧЕТ

о выполнении графика ППР электрооборудования

№ п/п	Показатели	План	Факт	Примечание
1	2	3	4	5
1	Выполнение графика ППР			
	а) текущий ремонт	11	11	
	б) капитальный ремонт			
2	Данные о простое, в т.ч. аварийно-внеплановые			
3	Аварийность электрических машин			
4	Работа с персоналом			
	а) численность	12	12	
	б) обучение ПТЭЭП и ПОТЭЭ с последующей аттестацией			
	в) проведение противоаварийных тренировок	12	12	
	г) проведение противопожарных тренировок	12	12	

Мастер УСиП _____ В.П. Юрицын